

**CALENDRIER TECHNIQUE
RED BULL CRASHED ICE 2012**

Dernière mise à jour: 28 février 2012

SEMAINE 1

| | DIMANCHE 19-févr | LUNDI 20-févr | MARDI 21-févr | MERCREDI 22-févr | JEUDI 23-févr | VENDREDI 24-févr | SAMEDI 25-févr |
|---|----------------------------|--------------------------|---|---|---|---|---|
| GÉNÉRAL | | Arrivée : Magasin Gestev | Transport des conteneurs de matériel (Incl. Glace) Mise en place Parc Technique Tente Atelier | Transport des conteneurs de matériel (incl. Glace) Mise en place Parc Technique Arrivée : Roulottes Prince Tente Atelier | Arrivée conteneur bureau (PGS) (pour radio) | Opération Grue pour Pont de câble 6 : Dalhousie 19h - 20h Branchement Internet * Parc technique: roulotte * Bureau technique * caméra de surveillance | |
| PISTE | | | | | | | |
| ÉCHAFAUDS | | | | * Pont de câble 6: Dalhousie | * Pont de câble 6: Dalhousie | | * Départ : Château Frontenac * Arrivée / Pont 5 Rue Saint-Pierre |
| VIRAGES | | | | | Déneigement secteur Rodéo | Déneigement secteur Rodéo | Déneigement secteur Rodéo |
| VILLE DE QUÉBEC | | | | | | | |
| FERMETURE DE RUE / STATIONNEMENT | | | | | PARTIELLE: 19h00 à 20h00 Rue Dalhousie | | DU FORT: Zone du départ (espace autobus) jusqu'au 25 mars |



**CALENDRIER TECHNIQUE
RED BULL CRASHED ICE 2012**

Dernière mis à jour: 28 février 2012

SEMAINE 2

| | DIMANCHE 26-févr | LUNDI 27-févr | MARDI 28-févr | MERCREDI 29-févr | JEUDI 01-mars | VENDREDI 02-mars | SAMEDI 03-mars |
|---|--|--|--|--|---|--|---|
| GÉNÉRAL | Stationnement Dalhousie: affichage pour Parc TV Arrivée conteneurs bureau (HP + BA) | | | Affichage complété | | Livraison & Installation des conteneurs Event Control Pl.Paris PARTIE BASSE | |
| PISTE | | | | | | | |
| CHARPENTES | * préparation du matériel | * Pont 1 | * Pont 1 | | | | |
| ÉCHAFAUDS | * Départ Château Frontenac * Arrivée / Pont 5 Rue Saint-Pierre | * Parc de la Cetièrre * Arrivée / Pont 5 Rue Saint-Pierre | * Parc de la Cetièrre | * Pont 2 Rue Buade | * Pont 2 Rue Buade | | |
| BANDES | * Place de Paris @ Saint-Pierre | * Château Frontenac @ Sainte-Anne * Place de Paris @ Saint-Pierre | * Château Frontenac @ Sainte-Anne * Saint-Pierre @ Place Royale | * Saint-Pierre @ Place Royale * Château Frontenac @ Sainte-Anne * LUMIÈRES: début de la pose | * Sainte-Anne @ Poste (rodéo) | * Sainte-Anne @ Poste (rodéo) | Finition des sections déjà construites |
| VIRAGES | * Plancher escaliers de la Poste (Rodéo) | * Plancher escaliers de la Poste (Rodéo) | * Plancher escaliers de la Poste (Rodéo) | * Plancher et bandes de la Poste (Rodéo) | Finition à la Poste (Rodéo) | * Fresque | * Fresque |
| GLACE | | Chargement / livraison1(chiller 5) | Mise en place Chiller #5 | Chargement/livraison2(chiller1&4) | Disposition: * Château Frontenac @ Poste * Fresque @ Place de Paris | Disposition: * Château Frontenac @ Poste * Fresque @ Place de Paris * Début secteur 5.2 (arrivée) | 6 Personnes Disposition: * Château Frontenac @ Poste * Fresque @ Place de Paris |
| AUDIO/VIDÉO/LUMIÈRES | | | | | | | |
| ÉCHAFAUDS | | Secteur Archevêché | Secteur Place D'Armes + Place de l'Unesco | Secteur Place D'Armes + Place de l'Unesco | Secteur Parc Montmorency | Secteur de la Poste + Porte Prescott | Secteur du Cimetière des Picotés + 72 CDLM |
| VILLE DE QUÉBEC | | | | | | | |
| FERMETURE DE RUE / STATIONNEMENT | RUE ST-PIERRE COMPLÈTE: 9h00 à 13h00 | DU FORT RETRECISSEMENT 1 VOIE: jusqu'au 24 mars | RUE NOTRE-DAME COMPLÈTE jusqu'au 23 mars STATIONNEMENT & RELOCALISATION Espaces: Rue Port Dauphin, côté Parc Montmorency | | | | |

**CALENDRIER TECHNIQUE
RED BULL CRASHED ICE 2012**

Dernière mise à jour: 28 février 2012

SEMAINE 3

| | DIMANCHE 04-mars | LUNDI 05-mars | MARDI 06-mars | MERCREDI 07-mars | JEUDI 08-mars | VENDREDI 09-mars | SAMEDI 10-mars |
|-----------------------------|---|--|---|---|--|--|--|
| GÉNÉRAL | | | | | Parc TV: arrivée roulotte 10h00 | Livraison & Installation des conteneurs Event Control Pl.Paris PARTIE HAUTE | Parc TV: * branchement internet * tables et chaises à disposer |
| PISTE | | | | | | | |
| BOIS | * Pont 3 Haut de la CDLM * Pont 4 Bas de la CDLM | * Pont 3 Haut de la CDLM Opérations de grue Pont 3 18h00-20h00 | Opérations de grue Pont 4 18h00-20h00 | | | | |
| ÉCHAFAUDS | * Pont 3 Haut de la CDLM (patte côté Parc) | À COMPTER DE 10h00 * Pont 3 Haut de la CDLM * Pont 4 Bas de la CDLM | * Pont 3 Haut de la CDLM * Pont 4 Bas de la CDLM | Tente des athlètes | Tente des athlètes | | |
| BANDE | * Plancher et bandes : CDLM (parties hautes et basses) | * Plancher et bandes : CDLM (parties hautes et basses) | * Plancher et bandes : CDLM (parties hautes et basses) | * Boucle 180 * Section: Pont 4 * 72 CDLM | * Section : Pont 3 * Section : Fresque | Finition des structures de bandes | Finition des structures de bandes |
| VIRAGE | * Fresque * 72 CDLM | * Fresque * Structure au 72 CDLM | Finition des structures (pose des "braces") | Finition des structures (pose des "braces") | Finition des structures (pose des "braces") | Finition des structures (pose des "braces") | Finition des structures |
| GLACE | Opération de grue Chiller #5 16h00-18h00 * Branchement élec. Chiller 1 & 5 * Château Frontenac @ Poste * Fresque @ Place de Paris | * Remplissage/Départ refroidisseur secteurs 1 et 5 (départ et arrivée) | * secteurs 1 et 5 (départ et arrivée) | Secteur 3 et 2 (CDLM et Poste) | Secteur 3 et 2 (CDLM et Poste) | Secteur Fresque | Secteurs Rodeo, CDLM, Fresque |
| AUDIO/VIDÉO/LUMIÈRES | | | | | | | |
| ÉCHAFAUDS | Secteur du Cimetière des Picotés + 72 CDLM | Secteur Place de Paris | Secteur Place de Paris | Secteur CDLM | | | |
| LUMIÈRES | Secteur Archevêché et Poste | Secteur Parc Montmorency et Des Picotés | Secteur 72 et Des Picotés | * Fresque * Place Royale * Rue Saint-Pierre | Secteur Place Royale | Montage Structure TV Place Royale | Day Off |

VILLE DE QUÉBEC

| | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|
| <p>FERMETURE DE RUE / STATIONNEMENT</p> | <p>CDLM COMPLETE: momentanée et intermittente Trottoir côté muraille FERMÉ</p> <p>CDLM complète 16h00-18h00</p> <p>STATIONNEMENT & RELOCALISATION Espaces: CDLM, aménagement de débarcadères</p> | <p>CDLM 1 VOIE jusqu'au 23 mars ** AMENAGEMENT SENS UNIQUE **</p> <p>CDLM COMPLETE: momentanée et intermittente</p> <p>CDLM complète 10h00-12h30 À CONFIRMER</p> <p>CDLM complète 18h00-20h00</p> | <p>CDLM COMPLETE: momentanée et intermittente</p> <p>CDLM complète 18h00-20h00</p> <p>STATIONNEMENT & RELOCALISATION Espaces: Rue Port Dauphin, côté Séminaire</p> | <p>CDLM COMPLETE: momentanée et intermittente</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|

**CALENDRIER TECHNIQUE
RED BULL CRASHED ICE 2012**

Dernière mis à jour: 28 février 2012

SEMAINE 4

| | DIMANCHE 11-mars | LUNDI 12-mars | MARDI 13-mars | MERCREDI 14-mars | JEUDI 15-mars | VENREDI 16-mars | SAMEDI 17-mars |
|---|--|---|--|---|---|---|---|
| ÉVÈNEMENT | | | | | QUALIFICATIONS | QUALIFICATIONS | FINALES |
| GÉNÉRAL | | Installation set Up Mini Mise en place des unités de production Stationnement Dalhousie | installation Concessions et V.I.P. | | | Arrivée des concessions | |
| ÉCHAFAUDS | * Escaliers Batterie Royale | * Plateforme Corpo Place de Paris * Scafs caméras Archevêcher | *Plateforme écran Pl.Royale *Plateforme Caméras (À venir) | * Plateforme JIB Parc Momo * Stage Kijiji Pl. d'Arme | | | |
| PISTE | | | | | | | |
| BANDE ET VIRAGE | * Protection tuyaux + électricité * Box, podium, TV, caches | * Protection tuyaux + électricité * Box, podium, TV, caches | * Protection tuyaux + électricité * Box, podium, TV, caches | Finition | Finition + Service de course | Correction + Service de course | Correction + Service de course |
| GLACE | Arrosage | Arrosage | Arrosage | Arrosage | Arrosage et entretien | Arrosage et entretien | * Départ des Chauffes-glycol à 23H00 * Section 1, 1.2, 2, 2.2 et 3 |
| AUDIO/VIDÉO/LUMIÈRES | | | | | | | |
| LUMIÈRE | | | Programmation PM et soirée | Programmation PM et soirée | Running et Programmation en soirée | Show Call - Raccords généraux RED BULL CRAHSED ICE | Mise en marche des systèmes 13H RED BULL CRASHED ICE |
| TV | | | | | | | |
| DOME PROD. | | Arrivée du "b" Unit Début du câblage | Câblage | Arrivée des Mobiles DOME- inst. Suite Câblage | Installation des caméras | Diffusion sur Écrans parcours seulement | Diffusion en direct |
| SPORTNET/TVA | | | | | Arrivée et installation | Installation des plateaux des présentateurs | |
| ÉCHAFAUDS TV | | Montage des échafauds Caméras Archevêcher | * Plateformee HOSTS Pl..Royale * Plateformes Caméras | Plateformes Caméras | Finalisation - Plateformes Caméras | | |
| VILLE DE QUÉBEC | | | | | | | |
| FERMETURE DE RUE / STATIONNEMENT | | | | | PARTIELLE ET AU BESOIN: * Côte de la Montagne * Rue Du Fort | PARTIELLE ET AU BESOIN: * Côte de la Montagne * Rue Du Fort | COMPLÈTE VERS 14h00 * Rue St-Louis * Rue Du Fort * Rue Sainte-Anne * Rue Buade * Rue Port Dauphin * Côte de la Montagne |

**CALENDRIER TECHNIQUE
RED BULL CRASHED ICE 2012**

Dernière mise à jour: 28 février 2012

SEMAINE 5

| | DIMANCHE 18-mars | LUNDI 19-mars | MARDI 20-mars | MERCREDI 21-mars | JEUDI 22-mars | VENDREDI 23-mars | SAMEDI 24-mars |
|---|--|---|--|--|---|---|---|
| GÉNÉRAL | Nettoyage des rues + sous structures | Nettoyage des rues + sous structures | Nettoyage des rues + sous structures | Nettoyage des rues + sous structures | Nettoyage des rues + sous structures | Nettoyage des rues + sous structures | Nettoyage des rues + sous structures |
| PISTE | | | | | | | |
| ÉCHAFAUDS | DÉMONTAGE: plateformes, box, tours, escaliers, etc. | DÉMONTAGE: plateformes, box, tours, escaliers, etc. | DÉMONTAGE: * Pont 3 : haut CDLM * Pont 4 : bas CDLM | DÉMONTAGE: * Pont 3 : haut CDLM * Pont 4 : bas CDLM | DÉMONTAGE: * Pont 3 : haut CDLM * Pont 4 : bas CDLM | DÉMONTAGE: * Pont 1 Rue Sainte-Anne * Pont 2 Rue Buade * Départ Château Frontenac * Pont 5 Rue Saint-Pierre | DÉMONTAGE: * Pont 1 Rue Sainte-Anne * Pont 2 Rue Buade * Départ Château Frontenac * Pont 5 Rue Saint-Pierre |
| BANDE | DÉMONTAGE : box, caches, haut des bandes, lumières, etc. | DÉMONTAGE : * Section 2: Poste @ boucle | DÉMONTAGE : * Section 3: Boucle @ 72 CDLM | DÉMONTAGE : * Section 4: 72 CDLM @ Fresque | DÉMONTAGE : * Section 1: Départ @ Poste * Section 5: Fresque @ Place de Paris | DÉMONTAGE : * Section 1: Départ @ Poste * Section 5: Fresque @ Place de Paris | |
| VIRAGE | | | | | | | |
| GLACE | Chauffes-glycol Section 1, 1.2, 2, 2.2 et 3 | * Démentellement Section 1, 1.2, 2, 2.2 et 3 | * Démentellement Section 2, 2.2 et 3 * Chauffes-glycol section 4 | * Démentellement Section 3.1, 4 * Chauffes-glycol section 4 et 5 | * Démentellement Section 3.1, 4,4 * Chauffes-glycol section 5 | * Démentellement Section 4, 4.1, 5 | * Démentellement Section 5, 5.1 |
| AUDIO/VIDÉO/LUMIÈRES | | | | | | | |
| ÉCHAFAUDS | | DÉMONTAGE | DÉMONTAGE | DÉMONTAGE | DÉMONTAGE | DÉMONTAGE | DÉMONTAGE |
| LUMIÈRE | DÉMONTAGE | DÉMONTAGE | DÉMONTAGE | | | | |
| AUDIO | DÉMONTAGE | DÉMONTAGE | | | | | |
| VIDÉO | DÉMONTAGE | | | | | | |
| RIGG | DÉMONTAGE | DÉMONTAGE | DÉMONTAGE | | | | DÉMONTAGE |
| TV | DÉMONTAGE | DÉMONTAGE | DÉMONTAGE | | | | |
| ÉLECTRICITÉ | | | | | | | |
| HEWITT | DÉMONTAGE | DÉMONTAGE | DÉMONTAGE | DÉMONTAGE | DÉMONTAGE | DÉMONTAGE | |
| ÉLECTRICIENS VILLE | DÉMONTAGE | DÉMONTAGE | DÉMONTAGE | DÉMONTAGE | DÉMONTAGE | DÉMONTAGE | |
| EQUIPE GESTEV | DÉMONTAGE | DÉMONTAGE | DÉMONTAGE | DÉMONTAGE | DÉMONTAGE | | |
| BESOINS NACELLE/LIFT | À CONFIRMER | À CONFIRMER | À CONFIRMER | À CONFIRMER | À CONFIRMER | À CONFIRMER | |
| VILLE DE QUÉBEC | | | | | | | |
| FERMETURE DE RUE / STATIONNEMENT | | | | | | OUVERTURES DE RUES 17h00 * Côte de la Montagne * Rue Notre-Dame * Du Fort * St-Pierre ST-PIERRE COMPLÈTE: 9h00-13h00 | OUVERTURES DE RUES 16h00 * retour de l'espace autobus sur Du Fort |

**CALENDRIER TECHNIQUE
RED BULL CRASHED ICE 2012**

Dernière mise à jour: 28 février 2012

SEMAINE 6

| | DIMANCHE 25-mars | LUNDI 26-mars | MARDI 27-mars | MERCREDI 28-mars | JEUDI 29-mars | VENDREDI 30-mars | SAMEDI 31-mars |
|---|-----------------------------------|--|--|--|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| GÉNÉRAL | | Départ et transport de matériel: * Quai Chouinard * Quai 21/22 | Départ et transport de matériel: * Quai Chouinard * Quai 21/22 | Départ et transport de matériel + NETTOYAGE: * Quai Chouinard * Quai 21/22 | NETTOYAGE DES LIEUX | NETTOYAGE DES LIEUX | |
| PISTE | | | | | | | |
| ÉCHAFAUDS | | Démontage: Pont 6 de câble Dalhousie | | | | | |
| VILLE DE QUÉBEC | | | | | | | |
| FERMETURE DE RUE / STATIONNEMENT | | PARTIELLE: heure à confirmer Rue Dalhousie | | | | | |

